



ДОПЪЛНИТЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 27.07.2020 г., между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Кости“, ЕИК 2016176540310, със седалище и адрес на управление: с. Кости, ул. „Хан Аспарух“ № 1, общ. Царево, представлявано от инж. *заличени лични данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД* – Директор и *заличени лични данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД* – гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост **„Възложител“**

и

2. „МЕТАСТИЛ“ ЕООД, ЕИК 119606493, със седалище и адрес на управление 8800, гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ бл. 22, вх. А, ап. 13, представлявано от управителя Валентин Маринов Янакиев, наричан по-долу за краткост **„Изпълнител“**,

в качеството им на страни по Договор № 63 от 28.10.2019 г. („Договора“), сключен след проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на СМР – ремонтни работи на помощни и битови помещения на първи и втори етаж на сграда /бивш работнически стол/, предоставена за стопанисване и ползване на ТП „ДГС Кости“ и СМР работи на дворно място, прилежащо към сградата, съгласно количествено-стойностна сметка по видове работи, неразделна част от документацията за възлагане на строителните работи” и Допълнителни споразумения от 18.03.2020 г. и от 15.05.2020 г. към Договора,

като взеха предвид, че:

- с Решение от 3 април 2020 г. (обн. ДВ, бр. 33 от 7 април 2020 г.) Народното събрание е удължило до 13 май 2020 г. срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България;

- с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. е обявена извънредна епидемична обстановка, въз основа на което и на основание чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето (посл. изм. ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г.) Министърът на здравеопазването е издал Заповед № РД-01-262 и РД-01-263 от 14.05.2020 г., с които е въвел временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., удължени със Заповеди №№ РД-01-331/12.06.2020 г., РД-01-337/13.06.2020 г., РД-01-353/22.06.2020 г., РД-01-254/22.06.2020 г., РД-01-369/30.06.2020 г., РД-01-370/30.06.2020 г., РД-01-393/09.07.2020 г., РД-01-399/12.07.2020 г., РД-01-402/15.07.2020 г. и РД-01-403/15.07.2020 г.

- при строително ремонтните дейности по изпълнението на договора не могат да се спазват противоепидемичните мерки, разпоредени с горните заповеди на Министъра на здравеопазването, с оглед на което и с цел ограничаване на разпространението на вируса (COVID-19) и защита здравето на служителите на ТП „ДГС Кости“ и служителите на „МЕТАСТИЛ“ ЕООД, изпълнението на Договора е спряно с подписан от страните Акт 10 (от 18 март 2020 г. и от 15 май 2020 г.),

на основание чл. 13, ал. 1 и чл. 2, ал. 2 от Договора се споразумяха за следното:

§1. Страните удължават срока на Договора, уговорен от тях в чл. 2, ал. 1 от същия и променен с §1 на всяко от Допълнителните споразумения от 18.03.2020 г. и от 15.05.2020 г.,

с 47 (четиридесет и седем) дни, считано от датата на прекратяване на въведените временни противоепидемични мерки в страната.

Срокът на удължаване на изпълнението представлява остатък на срока за изпълнение по Договора, считано от датата на обявяване на извънредно положение в страната - 13 март 2020 г. до датата на изтичане на 6 (шест) месечния срок за изпълнение по Договора - 28 април 2020 г.

§2. Всички останали клаузи на Договора и Допълнителните споразумения от 18.03.2020 г. и от 15.05.2020 г. към него остават непроменени.

§3. Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 63 от 28.10.2019 г. и от Допълнителните споразумения от 18.03.2020 г. и от 15.05.2020 г. към него, подписани между страните.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните по Договора.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличени лични данни на осн.
.....
инж. чл. 2 от ЗЗЛД

Директор



Заличени лични данни

.....
на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – Гл. счетоводител

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличени лични данни на осн.
.....
чл. 2 от ЗЗЛД

Управител

