

А Н Е К С №1
КЪМ
Договор № 12/23.02.2021г.

Днес, ~~20.12~~...2021г. в гр.Чирпан, между:

“Държавно горско стопанство – Чирпан” с адрес на управление: гр. Чирпан, ул.“П.К.Яворов“ №18, с ЕИК 2016176540187, представлявано от инж. Живко Стоянов - директор и Зорница Георгиева – гл.счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Агресия-99“ ЕООД, гр.Стара Загора, ул. „Бр.Жекови“ № 57, вх.А, ап.27, с ЕИК 123645648, представлявана от Диян Генчев Иванов - управител, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл.VII.28 от Договор №12/23.02.2021г. за Обект 216203, във връзка с чл.I.1.2. от Договора, се сключи настоящия Анекс за следното:

Поради недостиг в количеството на посадъчен материал от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за залесяване на горски култури в периода 01.03 – 31.03.2022г., предвидените съгласно Приложение №1 към Договор №12/23.02.2021г., гъстотата на схемата на посев се намаля от 350 бр./дка на 250 бр./дка. Дейности по съхраняване и залесяване на фиданки ще се извърши на площ от 60 дка в отдел 214 о1 пролет 2022г., а останалата площ от 139 дка в отдели 214 о1, 214 р1, 214 с1 и 214 10 ще се изпълни през есен 2022 г. при наличието на посадъчен материал. Операциите по отглеждане на едногодишни горски култури първо и второ окопаване по реда, ще се извърши на залесената площ от 60 дка в отдел 214 о1. Всички дейности за изпълнение по Договор №12/23.02.2021г. са отразени в Приложение №1 А.

Общата стойност на обекта се променя на 86 856 лева.

Всички останали клаузи остават непроменени.

Настоящия Анекс и Приложение №1 А са неразделна част от по-горе посоченият Договор.

Директор:(П) (чл.59 от ЗЗЛД).....

Изпълнител:(П) (чл.59 от ЗЗЛД).....

Гл.счетоводител:(П) (чл.59 от ЗЗЛД).....

Приложение №1 А

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Обща стойност к.13+к.14+к.18+к.19+к.20+к.21 лв.	Ед. цена на дка к.22:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.22:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)	Гаранция за изпълнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОБЕКТ № 216203

Ръчни дейности

Съхраняване

214 о1	60	776	100 бр	150	0,07	1,00	69,48	1,16	0,46	01.03.-31.03.
214 о1	68	776	100 бр	170	0,07	1,00	78,74	1,16	0,46	01.11.-31.12.
214 р1	37	776	100 бр	92,5	0,07	1,00	42,84	1,16	0,46	01.11.-31.12.
214с1	30	776	100 бр	75	0,07	1,00	34,31	1,14	0,46	01.11.-31.12.
214 10	4	776	100 бр	10	0,07	1,00	4,57	1,14	0,46	01.11.-31.12.
Всичко:	199	х	х	497,5	х	х	229,95	х	х	х

Залесяване

214 о1	60	781	100 бр	150	3,68	1,00	3607,55	60,13	24,05	01.03.-31.03.
214 о1	68	781	100 бр	170	3,68	1,00	4088,56	60,13	24,05	01.11.-31.12.
214 р1	37	781	100 бр	92,5	3,68	1,00	2224,66	60,13	24,05	01.11.-31.12.
214с1	30	781	100 бр	75	3,68	1,00	1803,78	60,13	24,05	01.11.-31.12.
214 10	4	781	100 бр	10	3,68	1,00	240,50	60,13	24,05	01.11.-31.12.
Всичко:	199	х	х	497,5	х	х	11965,05	х	х	х

Отглеждане - 1год.-второ окопаване по реда

214 о1	60	849	100 лм	300	2,28	1,00	4470,23	74,50	14,90	01.04.-31.05.
Всичко:	60	х	х	300	х	х	4470,23	х	х	х

Отглеждане - 1год.-второ окопаване по реда

214 о1	60	850	100 лм	300	2,10	1,00	4117,32	68,62	13,72	01.05.-30.09.
Всичко:	60	х	х	300	х	х	4117,32	х	х	х
Всичко:	х	х	х	х	х	х	8587,55	х	х	х

Забележка: Залесителните дейности ще се изпълняват през 2022г.

Почистване на сечице - изгаряне на събрана вършина - 2021г.

214 о1	128	581	100 бр	128	4,52	1,00	3871,37	30,25	30,25	01.03.-31.03.
214 р1	37	581	100 бр	37	4,52	1,00	1119,07	30,25	30,25	01.03.-31.03.
214с1	30	581	100 бр	30	4,52	1,00	907,35	30,25	30,25	01.03.-31.03.
Всичко:	195	х	х	195	х	х	5897,79	х	х	х
Всичко:	х	х	х	х	х	х	26680,34	х	х	х

Механизирани дейности - есен 2021г.

Отдел, подотдел	Площ / дка /	Един. мярка	К-во	Ед. Цена на дка лв	Общо сума без ДДС лв	Срок за изпълнение
Подготовка почва						
Изкореняване на пънове от иглолистни дървесни видове над 180 бр/дка и храсти						
214 о1	128	дка	128	110	14080	01.09.-30.11.
214 р1	37	дка	37	110	4070	01.09.-30.11.
214с1	30	дка	30	110	3300	01.09.-30.11.
Всичко:	195	х	195	х	21450	х
Изкореняване и избутване на маломерни дървета и храсти						
214 10	4	дка	4	70	280	01.09.-30.11.
Всичко:	4	х	4	х	280	х

Избутване на изкоренени пъни и храсти						
214 o1	128	дка	128	60	7680	01.09.-30.11
214 p1	37	дка	37	60	2220	01.09.-30.11
214c1	30	дка	30	60	1800	01.09.-30.11
Всичко:	195	х	195	х	11700	х
Подравняване след изкореняване						
214 o1	128	дка	128	40	5120	01.09.-30.11
214 p1	37	дка	37	40	1480	01.09.-30.11
214c1	30	дка	30	40	1200	01.09.-30.11
214 10	4	дка	4	40	160	01.09.-30.11
Всичко:	199	х	199	х	7960	х
Удълбочаване на тераси дълбочина/ ширина -50см на разстояние 2м.						
214 o1	128	дка	128	80	10240	01.09.-30.11
214 p1	37	дка	37	80	2960	01.09.-30.11
214c1	30	дка	30	80	2400	01.09.-30.11
214 10	4	дка	4	80	320	01.09.-30.11
Всичко:	199	х	199	х	15920	х
ОБЩО :	792	х	х	х	57310	х
5% Разходи за организация, изпълнение и контрол				х	2866	х
Печалба				х	х	х
Общо подг.почва				х	60176	х
ОБЩО ОБЕКТ 216203				пв	86856	5581

Директор:(П) (чл.59 от ЗЗЛД).....

Изпълнител:(П) (чл.59 от ЗЗЛД).....

Гл.счетоводител:(П) (чл.59 от ЗЗЛД).....