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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 АНЕКС №3 

 

 

Днес, 29.02.2024 г. в гр. Стара Загора се подписа настоящото допълнително 

споразумение към Договор № Д-235107 от 30.12.2022 г. за Обект №235107, сключен на 

основание Заповед № РД-10-588 от 15.12.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Стара Загора“ за 

възлагане на услуга „сеч, извоз, сортиране  и рампиране на прогнозно количество маркирана 

дървесина до временен склад“ от горски територии – държавна собственост, в териториалният 

обхват на дейност на ТП „ДГС Стара Загора“, между: 

 

I. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА, със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк" № 22, с ЕИК: 2016176540191, 

представлявано от инж. Иван Колев Чергеланов - Директор и Мария Павлова - главен 

счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

II. „Си Ем Си Форест“ ЕООД, ЕИК: 201949234, със седалище и адрес на управление: гр. 

Стара Загора , ул. "Св. Княз Борис” №155, представлявано  от  Емилия Стефанова Каменова - 

наричано за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ  от друга страна. 

 

 Във връзка с констатирано съхнене на широколистните насаждения в района на 

с.Дълбоки и необходимост от извършване на неотложни санитарни сечи, включително и в 

подотдел 719 „о“ включен в дърводобивен обект 235107, страните приемат, че са налице 

основания за прекратяване на договора. 

 

 Поради което се договориха следното: 

 

1. На основание Раздел VI-ти, т.1 от Договор № Д-235107 от 30.12.2022 г., в изпълнение  на 

Заповед № РД-10-588 от 15.12.2022 г. на Директора на ТП ДГС Стара Загора, страните прекратяват 

действието му считано от 01.03.2024 г. по взаимно съгласие. 

2. На основание  т.7 и 8 от Раздел II от сключения договор, Възложителят ще освободи тази 

част от внесената гаранция за изпълнение, съответстваща на реално изпълнената част от 

договора, и съответно ще задържи частта съответстваща на неизпълнената част.  

 

 Анексът бе съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – два  за  ТП ДГС Стара 

Загора  и един  за  фирмата-изпълнител. 

 

 

  


