

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-12

КЪМ ДОГОВОР №ОД-00-66/30.09.2020г. ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Днес, 11.01.2021г. в гр.Хасково, на основание т.10.5. от договор №ОД-00-66/30.09.2020г. за покупко-продажба на дървесина на корен (изменен с допълнително споразумение №ОД-00-76/30.11.2020г.) и във връзка с т.5.1.4., доклад с вх.№АСД-06-122/21.12.2020г., писмо №ОД-03-723/23.12.2020г. и заявление вх.№ОД-03-719/21.12.2020г., се сключи настоящото допълнително споразумение към договора, между:

**1.ТП"Държавно горско стопанство Хасково"**, гр.Хасково, бул.Г.С.Раковски №6 представлявано от инж.Любомир Илиев – Директор и Шенер Али – главен счетоводител, с ЕИК 2016176540012, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и

**2."Лесфор"ЕООД гр.Хасково**, с адрес на управление гр.Хасково, бул.Съединение № 10, офис 67, с ЕИК 205560275, представлявано от Маргрет Топалова, в качеството и на Управител, и наричан накратко КУПУВАЧ, от друга страна при следните условия:

Във връзка с възникнали форсмажорни обстоятелства, а именно преовлажняване на почвата и задържане на води по пътищата в следствие от обилните валежи и разпореденото на основание т.5.1.4. да не се извършва сеч и извоз в обекта до нормализиране на условията, както и разпространение на заболяването Covid-19, от което са породени значителни изменения в режима на работа, както на страните по договора, така и на свързаните с тях контрагенти, имащи пряко или косвено отношение към изпълнение предмета на договора, затруднения при осигуряване на работници за добив и транспортиране на дървесината, затруднения при нейната реализацията и трудно предсказуеми изменения в условията на пазара на дървесина, страните се споразумяха за следното:

1.Променят се крайните срокове по т.1.3. от договора за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата за обекта (изменени с допълнително споразумение №ОД-00-76/30.11.2020г.), както следва:

- краен срок за сеч – не по-късно от 31.07.2021г.;
- краен срок за извоз – не по-късно от 31.07.2021г.;
- краен срок за освидетелстване на сечищата – не по-късно от 30.08.2021г.;

2.Определят се допълнителни срокове през 2021г. за сеч и извоз и за освидетелстване на сечищата за следните насаждения, както следва:

Подотдел	Начален срок за сеч и извоз – не по-късно от:	Краен срок за сеч – не по-късно от:	Краен срок за извоз – не по-късно от:	Краен срок за освидетелстване на сечищата – не по-късно от:
515-а	01.02.2021г.	31.07.2021г.	31.07.2021г.	30.08.2021г.
516-п	01.02.2021г.	31.07.2021г.	31.07.2021г.	30.08.2021г.
516-с	01.02.2021г.	31.07.2021г.	31.07.2021г.	30.08.2021г.

3.Променя се крайния срок на договора по т.1.6. от договора (изменен с допълнително споразумение №ОД-00-76/30.11.2020г.) – до 30.08.2021г.

4.Определя се допълнителен график, съгласно който КУПУВАЧА добива и заплаща оставащата за добив и заплащане дървесина, описана в спецификацията по т.4, по периоди, минимални количества и суми, както следва:

Периоди от дата до дата и минимални количества за съответния период (тримесечие) в куб.м.	Периоди от дата до дата и минимални количества за съответния период (тримесечие) в куб.м.			
	Отдел, подотдел	от 01.02.2021г. до 30.04.2021г.	от 01.05.2021г. до 31.07.2021г. за добив и до 30.08.2021г. за заплащане	ОБЩО
515-а		164	165	329
516-п		4	4	8
516-с		143	143	286
<b>ОБЩО ЗА ОБЕКТА, м³</b>		<b>311</b>	<b>312</b>	<b>623</b>
<b>ОБЩО ЗА ОБЕКТА с натрупване, м³</b>		<b>311</b>	<b>623</b>	
Минимални плащания без ДДС по периоди, лв.		12482,20 След авансовата вноска	15659,00	31268,00
Плащания с натрупване без ДДС, лв.		15609,00 Включително авансовата вноска	31268,00	

Всички останали клаузи в договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

ПРОДАВАЧ:  
ТП"ДГС Хасково":

Директор:.....

/инж.Любомир Илиев/

Гл.счетоводител:.....

/Шенер Али/

КУПУВАЧ:

"Лесфор"ЕООД

Управител:.....

/Маргрет Топалова/