

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-74

КЪМ ДОГОВОР №ОД-00-57/10.08.2020г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Днес, 27.11.2020г. в гр.Хасково, на основание т.9.4. от договор №ОД-00-57/10.08.2020г. за възлагане добив на дървесина и във връзка със заявление с вх.№ОД-00-666/27.11.2020г., се сключи настоящото допълнително споразумение към договора, между:

1.ТП"Държавно горско стопанство Хасково", гр.Хасково, бул."Г.С.Раковски" №6 представлявано от инж.Любомир Илиев – Директор и Шенер Али – главен счетоводител, с ЕИК 2016176540012, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2."Димас 08"ЕООД гр.Хасково, с адрес на управление гр.Хасково, бул."Васил Левски" №2Д, с ЕИК 202120580, представлявано от Митко Мутафчиев, в качеството му на Управител, и наричан накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, при следните условия:

Страните се споразумяха за следното:

1.Променят се крайните срокове по т.1.3. от договора за сеч и извоз за обекта, както следва:

- краен срок за сеч – не по-късно от 15.12.2020г.;
- краен срок за извоз – не по-късно от 15.12.2020г.;

2.Променят се крайните срокове по т.1.4. от договора за сеч и извоз за следните насаждения, както следва:

Подотдел	Краен срок за сеч – не по-късно от:	Краен срок за извоз – не по-късно от:
768-г	15.12.2020г.	15.12.2020г.

3.Променят крайните срокове по графика по т.5.2.15. от договора, съгласно който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** добива дървесината до 15.12.2020г.

Всички останали клаузи в договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП"ДГС Хасково":

Директор:.....

/инж.Любомир Илиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Димас 08"ЕООД

Управител:.....

/Митко Мутафчиев/

Главен счетоводител:.....

/Шенер Али/