

А Н Е К С №1
КЪМ
Договор № 11/23.02.2021г.

Днес, 25.03.2021г. в гр.Чирпан, между:

“Държавно горско стопанство – Чирпан” с адрес на управление: гр. Чирпан, ул.“П.К.Яворов“ №18, с ЕИК(П) (чл.59 от ЗЗЛД)....., представлявано от инж. Живко Стоянов - директор и Зорница Георгиева – гл.счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Агресия-99“ ЕООД, гр.Стара Загора, ул. „Бр.Жекови“ № 57, вх.А, ап.27, с ЕИК(П) (чл.59 от ЗЗЛД)....., представлявана от Диян Генчев Иванов - управител, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл.VII.28 от Договор №11/23.02.2021г. за Обект 216201, във връзка с чл.I.1.2. от Договора, се сключи настоящия Анекс за следното:

Поради невъзможност за осигуряване на посадъчен материал от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за попълване на горски култури в периода 01.03 – 31.03.2021г., предвидените съгласно Приложение №1 към Договор №11/23.02.2021г. дейности по съхраняване на фиданки за попълване и попълване на горски култури да бъдат извършени в периода 01.11 - 20.12.2021г., при наличие на фиданки.

Всички останали клаузи остават непроменени.

Настоящия Анекс е неразделна част от по-горе посоченият Договор.

Директор:(П) (чл.59 от ЗЗЛД).....
ЗЗЛД).....

Изпълнител:(П) (чл.59 от

Гл.счетоводител:(П) (чл.59 от ЗЗЛД).....