

**А Н Е К С №2**  
**КЪМ**  
**Договор № 11/23.02.2021г.**

Днес, 31.05.2021г. в гр.Чирпан, между:

“Държавно горско стопанство – Чирпан” с адрес на управление: гр. Чирпан, ул.“П.К.Яворов“ №18, с ЕИК .....(П) (чл.59 от ЗЗЛД)....., представлявано от инж. Живко Стоянов - директор и Зорница Георгиева – гл.счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Агресия-99“ ЕООД, гр.Стара Загора, ул. „Бр.Жекови“ № 57, вх.А, ап.27, с ЕИК .....(П) (чл.59 от ЗЗЛД)....., представлявана от Диян Генчев Иванов - управител, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл.VII.28 от Договор №11/23.02.2021г. за Обект 216201, във връзка с чл.I.1.2. от Договора и заявление вх. № АСД-09-102/31.05.2021г. от „Агресия 99“ ЕООД, се сключи настоящия Анекс за следното:

Поради падналите дъждове през месец април и месец май, и свързаните с това затруднения по извършване на дейностите по отглеждане на горски култури, сроковете за извършване на дейностите първо окопаване по реда на 2 – годишни горски култури в подотдели 304 '2' и 304 '4', както и за дейностите варосване и филизене на фиданки в подотдел 195 'т' съгласно спецификацията Приложение №1 към договор №11/23.02.2021г. се удължава до 30.06.2021г.

Всички останали клаузи остават непроменени.

Настоящия Анекс е неразделна част от по-горе посоченият Договор.

**Директор:** .....(П) (чл.59 от ЗЗЛД).....

**Изпълнител:** .....(П) (чл.59 от ЗЗЛД).....

**Гл.счетоводител:** .....(П) (чл.59 от ЗЗЛД).....