



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ”

гр. Карнобат п.к. 8400, ул. „Москва” №1; тел. 0559/22173; e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС) с рег. № РГ-03-69

КЪМ ДОГОВОР № РГ-03-65/29.12.2021 г. за възлагане на услугата "сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в териториалния обхват на ТП „ДГС Карнобат” в обект № 2125/КЛФ2021 г., от общински горски територии.

Днес: 31.12.2021 г., в гр. Карнобат, обл. Бургаска, във връзка с постъпило заявление с вх. № ОД-03-89/23.12.2021 година от „ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД, между страните по Договор № РГ-03-65/29.12.2021 г. за възлагане на услугата "сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в териториалния обхват на ТП „ДГС Карнобат” в обект № 2125/КЛФ2021 г., от общински горски територии, а именно:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ”, представлявано от Директора инж. Светлин Тодоров Водев, с адрес на управление: гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. Москва” №1, с ЕИК по Булстат № 2016176540260, идн. по ДДС BG: 201617654, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” - от една страна и

2. ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД, ЕИК 102823695, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Рилска” № 31, представлявано от Бисер Грудев Проданов – управител и с лицензиран лесовъд Бисер Грудев Проданов, удостоверение № 12669/25.11.2016 г. издадено от МЗХ «ИАГ», наричано накратко „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна се постигна настоящето споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Във връзка с постъпило заявление с вх. № ОД-03-89/23.12.2021 година от „ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД (изпълнителя) и обективна невъзможност за изпълнението на сечта и извоза на дървесина от обект № 2125, отд./подотдел: 306-д, 383-б, към ДОГОВОР № РГ-03-65/29.12.2021 г. за възлагане на услугата "сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в териториалния обхват на ТП „ДГС Карнобат” /КЛФ2021 г., страните се съгласяват за следното:

§. Да се изменят разпоредби в **раздел I. „Предмет на договора”**, като се променят както следва:

Чл.1.3. Крайният срок на договора е: **30.06.2022 година**.

В чл.1.4., изречение трето, се изменя, както следва: - срок за сеч и извоз до временен склад: **30.06.2022 година**.

Чл.1.6. Срокът по график за усвояване на дървесината от обекта /процентно и в м³/, е до **30.06.2022 г.**, като в този срок следва да бъде усвоена 100% от дървесината в обекта или да бъде усвоена маса в размер на **250 пл. куб. метра дървесина**, както следва:

Обект	отдели/подотдели	Тримесечие 2022 г.				общо пл.м3	краен срок за изпълнение
		I	II	III	IV		
2125	306-д, 383-б	125	125	-	-	250	30.06.2022г.

§. Всички останали клаузи и договорености, залегнали в № РГ-03-65/29.12.2021 г. за възлагане на услугата "сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в териториалния обхват на ТП „ДГС Карнобат“ в обект № 2125/КЛФ2021 г., **остават непроменени.**

Изменението в договора влиза в сила от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение от страните.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра, един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

Директор ТП „ДГС Карнобат“
(инж.Светлин Бодев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

ЗА „Електроизгражда“
(Бисер)

Съгласувал анекса гл.счетоводит

Изготвил анекса юрисконсулт:....

(Наталия Не)

Закрепени данни на осн.
Решение №С(ЕС) 2016/679
на ЕП и Съвета

Закрепени данни на осн.
Решение №С(ЕС) 2016/679
на ЕП и Съвета

Списък за изпълнение
30.06.2022г. 131м3
30.06.2022г. 85 м3
30.06.2022г. 250 м3

2122 отдел 104-д; 404-в; 405-г; 418-б
Договор РГ-03-39 от 07.09.2021г.

2124 отдел 123-в; 408-д
Договор РГ-03-40 от 06.10.2021г.

2125 отдел 306-д; 383-б.

Считаме, че молбата ни да бъде удължена.

