



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. СЛИВЕН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”

гр. Котел, ПК 8970, ул. „Проф.Павлов” № 57, тел. 0453/42373, факс 0453/42920, e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com

А Н Е К С

към договор № 39/ 02.11.2021 г.

за ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ - СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД

Днес, 31.12.2021 г., на основание т. 10.4. от договор № 39/ 02.11.2021 г., във връзка с подадено заявление с входящ номер № АСД-09-1007/ 31.12.2021 г., след дадени указания от „ЮИДП“ ДП Сливен с регистрационен индекс: изх. № ПО-06-339/ 30.12.2021 г. и постигнато взаимно съгласие, се сключи настоящия анекс между:

„ЮИДП“ ДП Сливен, ТП „Държавно горско стопанство Котел”, ЕИК: 2016176540153, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, п.к. 8970, ул. „Професор Павлов” № 57, ЕИК: 2016176540153, представлявано от инж. Росица Недкова- Директор и Иванка Тинева- главен счетоводител, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

„ЕФИ ГРУП” ЕООД, ЕИК: 206105483, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, п.к. 8970, област Сливен, община Котел, завод Възраждане, Промислена зона, представлявано от Пламен Терзийски, в качеството му на Управител в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното:

1. За **обект № 62**, отд./подотд. 57 „б“, 84 „л“, дърв.вид: бк, гбр, здб, цр, мжд, количество: 325 пл.м3 лежача маса от горски територии държавна собственост, се променя срока на договора по т.1.4 от същия, на **30.06.2022 г.**
2. Променя се графика за изпълнение на договора по тримесечия и минимални количества, съгласно т. 1.5. от договора, както следва:

Обект №	отдели/подотдели	тримесечие 2022 г.				общо количество пл.м3	краен срок за изпълнение
		I	II	III	IV		
62	57 „б“	-	25	-	-	25	30.06.2022

3. Всички останали клаузи остават непроменени.

МОТИВИ: Удължаването на срока на договора се налага, във връзка със затруднения достъп до насажденията поради лошите метеорологични условия и краткия срок за изпълнение. Подотделите, попадащи в ГСУ „Царевец“ при лоши метеорологични условия са труднодостъпни поради насечения терен, което прави достъпа до тях през есенно- зимния сезон труден и в повечето случаи- невъзможен.Посоченият подотдел е комплектован и планиран за задоволяване на местното население с дърва за огрев-

Настоящият анекс е неразделна част от договор № 39/ 02.11.2021 г. и се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

ЗА ТП „ДГС КОТЕЛ”
/п/,/п/*

ДИРЕКТОР:.....
/инж. Р.Недкова/
/п*/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Ив.Тинева/

ЗА „ЕФИ ГРУП” ЕООД
/п/,/п/*

УПРАВИТЕЛ:.....
/Пл.Терзийски /

*заличени обстоятелства, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД