

А Н Е К С

към Договор №60/21.12.2021г.

Днес, 30.12.2021 г. в гр. Тополовград между:

1) ТП „ДЛС Тополовград“ на ЮИДП ДП Сливен,

със седалище и адрес на управление: град Тополовград, обл. Хасково, ул. „Ал. Стамболийски“ №17, ЕИК 2016176540285, представлявано от инж. Ж. Г. Д. – Директор и Я.

Я. – главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу в този договор за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и *заличено съгласно регламент на ЕС 2016/679*

2) "СЕКВОЯ С.К." ЕООД,

със седалище и адрес на управление с. Хлябово, общ. Тополовград, ул. „Георги Бенковски“ № 13, с ЕИК 205799859, представлявано от С. К., с ЕГН- , в качеството му на Управител, наричано по-долу в този договор за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание т.9.5, във връзка с т.9.4 от глава IX „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ на договор №60/21.12.2021г., постъпило Заявление с вх.№ ОД-03-301/23.12.2021 г. от С.

К. в качеството му на Управител на фирма "СЕКВОЯ С.К." ЕООД и рапорт от инж. Антон Танев с вх.№АСД-06-403/30.12.2021, се сключи настоящия анекс към Договор №60/21.12.2021г. за възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в Обект № 2144; отдели/ подотдели: 53п,55ж, 56 в, дърв. вид: цр, бл, клб, обем – 398 пл. куб.м. лежаша маса, на територията на ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД“.

1. Предмет на анекса

1.1. Поради влошената метеорологична обстановка и късите срокове за изпълнение дейностите на договора, с настоящия анекс страните се договориха да бъдат удължени крайните срокове по т.1.4. и т.1.5. до 31.12.2022 г.

1.2. Страните се договориха: при неизпълнение на т.1.1 от настоящия анекс, договорът да бъде прекратен и пълният размер на внесената гаранция за изпълнение да остане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящия анекс се изготви в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г. ~~...~~

...

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ~~...~~

/Директор-инж. Живко Димитров/

/Управител- ~~...~~

заличено съгласно регламент на ЕС 2016/679

2. ~~...~~

/Гл. счетоводител- Янко Янков /