



ЗАПОВЕД
№ Од – 03 - 08 / 08.02.2022 г.
гр. Несебър

На основание чл. 174, ал. 2, от Закона за горите, едностранно писмено уведомление за прекратяване на договор № 55 / 14.12.2021 г. с изх. № Од – 03 – 35 / 01.02.2022 г., и т. 13.1 от глава VII, във връзка с пълно неизпълнение на графика за добив по т. 4.15 от глава IV на договор № 55 / 14.12.2021 г.

НАРЕЖДАМ:

1. ПРЕКРАТЯВАМ договор № 55 / 14.12.2021 г., с които въз основа на заповед № Од – 03 – 95 / 29.11.2021 г. на Директора на ТП „ДЛС-Несебър“, „ДЕЛТА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Дунавци 6145, ул. „Изгрев“ № 25, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, ЕИК: 833008208, представлявано от Неждет Зекерия Яшар е избран за изпълнител за Обект № 2201, група № 1, ЛФ 2022 в териториалния обхват на ТП „ДЛС – Несебър“, ЮИДП ДП гр. Сливен.

МОТИВИ: Следствие на пълно неизпълнение на графика за добив по т. 4.15 от глава IV на договор № 55 / 14.12.2021 г. към настоящия момент.

2. ЗАДЪРЖАМ гаранцията за изпълнение в размер на **1 293 лв. / хиляда двеста деветдесет и три лева /**, внесена от Изпълнителя по договора „ДЕЛТА“ ЕООД, на основание **1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**, т. 2, изречение последно от договор № 55 / 14.12.2021 г.: Гаранцията за изпълнение в размер на **1 293 лв. / хиляда двеста деветдесет и три лева /**, се освобождава при условие, че договорът бъде изпълнен.

3. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд Несебър чрез Директора на ТП „ДЛС – Несебър“.

4. Контрола по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж. Димитър Тонков – зам. директор на ТП „ДЛС – Несебър“.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Залицент *mv*

ДИРЕКТОР ТП „ДЛС - Не

Ст. 2 от 3311