

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-30

Към договор №ОД-00-45/15.10.2021г. за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №2122 от ЛФ 2021г. в горска територия– държавна собственост, предоставена за управление на ТП“ДГС Хасково“

Днес 02.09.2022г. в гр.Хасково, на основание т.9.2. от договор №ОД-00-45.15.10.2021г. (изменен с ДС №ОД-00-52/29.11.2021г., ДС №ОД-00-9/04.01.2022г. и ДС №ОД-00-18/23.05.2022г.) и във връзка със заявление вх.№ОД-03-153/24.08.2022г. и доклад с вх.№ОД-03-154/26.08.2022г. се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1.ТП“Държавно горско стопанство Хасково“ към “Югоизточно Държавно Предприятие”ДП гр.Сливен, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, бул.“Г.С.Раковски“ №6, представлявано от [REDACTED], в качеството му на и.д.Директор и [REDACTED], в качеството ѝ на гл.счетоводител, с ЕИК 2016176540012, наричано за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и

2.”Маркони груп лес”ЕООД гр.Пловдив, с адрес на управление гр.Пловдив, р-н Източен, ул.Перушица №2, ет.2, ап.45 с ЕИК 203110960, представлявано от [REDACTED] в качеството и на Управител - наричано за краткост КУПУВАЧ от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

1.Поради възникнала обективна невъзможност договора да бъде изпълнен в определените срокове, крайния срок за изпълнение по т.4 от Раздел I от същия (изм. съгл. т.1 от ДС №ОД-00-52/29.11.2021г., съгл. т.1 от ДС №ОД-00-9/04.01.2022г. и съгл. т.1 от ДС №ОД-00-18/23.05.2022г.) се удължава до 30.12.2022г.

2.Крайните срокове по т.4 от Раздел I от договора за сеч, за извоз и почистване на сечището и за освидетелстване на сечищата в обекта (изм. съгл. т.1 от ДС №ОД-00-52/29.11.2021г., съгл. т.2 от ДС №ОД-00-9/04.01.2022г. и съгл. т.1 от ДС №ОД-00-18/23.05.2022г.) се удължават, както следва:

Краен срок за сеч – не по-късно от 30.11.2022г.

Краен срок за извоз и почистване на сечищата – не по-късно от 30.11.2022г.

Краен срок за освидетелстване на сечищата – не по-късно от 30.12.2022г.

3.Оставащата за отсичане дървесна маса се определя на базата на констативни протоколи за освидетелстване на сечища №0655813/02.09.2022г., №0655814/02.09.2022г. и №0655815/02.09.2022г. за подотдели 214-ж, 616-д и 616-ж, в които към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение сечта не е приключила, като разлика между указаните обем и площ по издадените позволителни за сеч и действително добитите и приети с двустранен протокол количества дървесина. Стойността на оставащата за добив дървесина е определена съгласно достигнатите цени по отдели, дървесни видове и сортименти по т.2 от Раздел I от договора. Оставащите за добив количества дървесина по отдели дървесни видове, сортименти, единични цени и обща стойност са, както следва:

Категории дървесина, сортименти	Дървесен вид	Количество куб.м.	Единична цена лв./куб.м.	Обща стойност общо, лв.
I	II	III	IV	V
Подотдел 214 ж				
Дърва		144,80	58,47	8466,46
За огрев	зdB	144,80	58,47	8466,46
Общо за подотдела		144,80	58,47	8466,46

ПРОДАВАЧ

Директор :.....

Гл.счетоводител:.....

КУПУВАЧ

Управител:.....

Категории дървесина, сортименти	Дървесен вид	Количество куб.м.	Единична цена лв./куб.м.	Обща стойност общо, лв.
I	II	III	IV	V
Подотдел 616 д				
Дърва		56,70	58,48	3315,82
За отопление	здеб	56,70	58,48	3315,82
Общо за подотдела		56,70	58,48	3315,82
Подотдел 616 ж				
Дърва		192,55	58,47	11258,40
За отопление	здеб	192,55	58,47	11258,40
Общо за подотдела		192,55	58,47	11258,40
ШИРОКОЛИСТНИ				
Дърва		394,05	58,47	23040,68
За отопление	здеб	394,05	58,47	23040,67
ОБЩО ШИРОКОЛИСТНИ		394,05	58,47	23040,68
ОБЩО ЗА ОБЕКТА				
Дърва		394,05	58,47	23040,68
ОБЩО ЗА ОБЕКТА		394,05	58,47	23040,68

4. Продавачът се задължава да издаде нови разрешителни за сеч за подотдели 214-ж, 616-д и 616-ж, в които към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение сечта не е приключила, като това следва да бъде извършено не по-късно от 7 (седем) дневен срок след освидетелстване на сечищата. В новоиздадените разрешителни за сеч подлежащите на усвояване дървесна маса и площ да бъдат вписани на база изготвените протоколи за освидетелстване на сечища, като разлика между указаните обем и площ по първоначално издадените разрешителни и действително добитите и приети с двустранен протокол количества дървесина и усвоената площ.

5. Определя се допълнителен график, съгласно който Купувачът се задължава да добива, заплаща и транспортира оставащата за усвояване дървесина по т.3, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия, количества куб.м.				Общо, куб.м.
		I	II	III	IV	
2122	214-ж, 616-д, 616-ж			131,35	262,70	394,05

При обективна невъзможност за спазване на графика от страна на Купувача се прилагат съответните клаузи на договора. При виновно неизпълнение на графика от страна на Купувача се налагат предвидените в договора санкции.

Всички останали клаузи в договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в три /3/ еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА.

ЗА ПРОДАВАЧ
ТП "ДГС ХАСКОВО"

и.д. Директор :
/ [подпис] /

ЗА КУПУВАЧ
"Маркони груп лес" ЕООД

Управител:
/ [подпис] /

Гл. счетоводител:
/ [подпис] /

Изготвил:

[подпис]

.....

дата: 02.09.2022г.