



АНЕКС №1

КЪМ ДОГОВОР № 51/21. 12. 2021г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ на ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА/СЕЧ И ИЗВОЗ до ВРЕМЕНЕН СКЛАД и РАМПИРАНЕ/ на ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

На основание т.1. от Раздел **VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Договор № 51/21. 12. 2021год.** и във връзка с подадено заявление № ОД-03-119/20. 09. 2022год. от „Примо транс“ЕООД за удължаване срока на договора поради завишен брой работници, заболели от Ковид-19

между:

1. „Държавно ловно стопанство Ропотамо“, БУЛСТАТ: 2016176540222, ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” ДП, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Изгрев, адм.сграда №170, представлявано от инж. Георги Гагов в качеството му на Директор и Мария Стефанова-главен счетоводител, от една страна

и

2. «Примо транс»ЕООД, ЕИК202245032, със седалище и адрес на управление: гр. Приморско, ул.»Опълченска»№3, представлявано от Константин Иванов в качеството си на управител и Канстантин Иванов-лицензиран лесовъд, удостоверение № 10981/29.10.2014год., издадено от Изпълнителна агенция по горите гр. София от друга страна, се сключи настоящият анекс за следното:

Чл.1. Променя се т.1 от Раздел **II. СРОК НА ДОГОВОРА,** като срока на договора се определя до **30. 11. 2022год.**

Чл.2. Променя се т.4.15, като се определя предаването на изпълнението на възложената работа **ДО КРАЯ НА М.НОЕМВРИ**

Останалите клаузи по договора остават непроменени.

Настоящият анекс се подписва в два еднообразни екземпляра-по един за двете страни. Същият е неразделна част от договор № 51/21. 12. 2021год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. заличено

(Директор на ТП „ДЛС Ропотамо“

/инж.Г. Гагов/

2. заличено

(ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

/Мария Стефанова/


Изготвил,

заличено

(ЮРИСКОНСУЛТ

/Мария Томова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. заличено

/Константин Иванов/

2. заличено

/Константин Иванов/