



АНЕКС №2/29. 11. 2022г.

КЪМ ДОГОВОР № 51/21. 12. 2021г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ на ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА/СЕЧ И ИЗВОЗ до ВРЕМЕНЕН СКЛАД и РАМПИРАНЕ/ на ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

На основание т.1. от Раздел **УШ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Договор № 51/21. 12. 2021год.** и във връзка с подадено заявление № ОД-03-198/28. 11. 2022год. от „Примо транс“ЕООД за удължаване срока на договора поради лоши метеорологични условия, между:

1. “Държавно ловно стопанство Ропотамо”, БУЛСТАТ: 2016176540222, ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” ДП, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Изгрев, адм.сграда №170, представлявано от инж. Георги Гагов в качеството му на Директор и Мария Стефанова-главен счетоводител, от една страна

и

2. «Примо транс»ЕООД, ЕИК202245032, със седалище и адрес на управление: гр. Приморско, ул.»Опълченска»№3, представлявано от Константин Иванов в качеството си на управител и Канстантин Иванов-лицензиран лесовъд, удостоверение № 10981/29.10.2014год., издадено от Изпълнителна агенция по горите гр. София от друга страна, се сключи настоящият анекс за следното:

Чл.1. Променя се т.1 от Раздел **II. СРОК НА ДОГОВОРА**, като срока на договора се определя до **30. 12. 2022год.**

Чл.2. Променя се т.4.15, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	до края на м.март	до края на юни	до 30. 12. 2022г.	общо
		I-ви прием	II-ри прием	III-ти прием	
2202	311б, 342д;	20%	40%	40%	100%

Останалите клаузи по договора остават непроменени.

Настоящият анекс се подписа в два еднообразни екземпляра-по един за двете страни. Същият е неразделна част от договор № 51/21. 12. 2021год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. Заличено
Директор на ТП „ДЛС Ропотамо”
/инж.Г. Гагов/
2. Заличено
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

/Мария Стефанова/

Изготвил,
☑ заличено
ЮРИСКОНСУЛТ
/Мария Томова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. ☑ заличено

/Константин Иванов/
2. ☑ заличено
/Константин Иванов/