



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЙТОС



гр.Айтос, ул."Х.Димитър" № 9, тел.0558/22625, факс 0558/22250, e-mail:dgsaitos@uidp-sliven.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор №РГ-03-098/2022г. за възлагане на услугата «Сеч , извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина Обект № 2249, подотд.7-а, б, в, ж; 8-г, д, е, ж, к : на територията на ТП ДГС Айтос »

Днес, на29.12.2022г. в административната сграда на ТП ДГС Айтос на основание чл.8.5. от Договор №РГ-03-098/2022г. за възлагане на услугата «Сеч , извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от Обект № 2249, подотд.7-а, б, в, ж; 8-г, д, е, ж, к : на територията на ТП ДГС Айтос», вр-ка с чл.20а, ал.2 от ЗЗД, с оглед депозирана Молба вх.№АСД-09-891/20.12.2022г. в деловодството на ТП ДГС Айтос от Управителя на "Електроизграждане" ЕООД гр.Бургас, предвид заболели дърводобивници на изпълнителя през периода – с оглед което е възпрепятствана работата в Обект №2249, с цел цялостното усвояване на предвидената за добив дървесина от посочения Обект - се сключи настоящото Допълнително споразумение между страните: Териториално поделение на „ЮИДП“ ДП, гр.Сливен - Държавно Горско стопанство Айтос-ТП, адрес на управление гр. Айтос, ул.Х.Димитър №9, Булстат 2016176540134, представлявано от Директора инж.Сахак Сахакян, от една страна, и, от друга страна - "Електроизграждане" ЕООД гр.Бургас, ЕИК № BG 102823695, седалище гр.Бургас, ул."Рилска" №31, представлявано от Бисер Проданов-Управител.

Допълнителното споразумение се сключи за следното:

1. С оглед депозирана Молба вх.№АСД-09-891/20.12.2022г. в деловодството на ТП ДГС Айтос от Управителя на "Електроизграждане" ЕООД гр.Бургас, предвид заболели дърводобивници на изпълнителя през периода – с оглед което е възпрепятствана работата в Обект №2249, с цел цялостното усвояване на предвидената за добив дървесина от посочения Обект - страните по Договор №РГ-03-098/2022г. за възлагане на услугата «Сеч , извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина Обект № 2249, подотд.7-а, б, в, ж; 8-г, д, е, ж, к : на територията на ТП ДГС Айтос», се споразумяха да изменят същия, както следва:

Чл.1.3. - чл. 1.6. от Договора били:

„1.3.Крайният срок на договора е до 30.12.2022г.

1.4. Посочените крайни срокове за сеч и извоз и краен срок на договора се удължават автоматично - при удължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни или при възникнали основания за издаване на нови позволителни за сеч за обекта-при условията на настоящия договор. В този случай никоя от страните по договора не дължи на другата страна неустойки или други подобни плащания.

1.5.Сроковете за фактуриране на добитата дървесина, за плащане на цената и сроковете за сеч и извоз са следните :

-Добитата дървесина от обекта се фактурира съгласно темповете на усвояване на дървесината и съгласно графика по т.1.6. от настоящия договор;

-срокове за плащане: до 30 работни дни след извозване, приемане и фактуриране на временен склад на добитата дървесина.

-срок за сеч – 20.12.2022г.; срок за извоз до временен склад: 30.12.2022г.

1.6. Препоръчителен прогнозен график за усвояване на дървесината от обекта /процентно и в м3/ е както следва: - до 30.07.2022г. следва да бъде усвоена 60 % от дървесината в обекта, или да бъде усвоена маса в размер на 1282 м3; - до 30.12.2022г. следва да бъде усвоена 100 % от дървесината в обекта, или да бъде усвоена маса в размер на 2137 м3.“

се изменят и придобиват следната редакция :

„1.3.Крайният срок на договора е до 30.10.2023г.

1.4. Посочените крайни срокове за сеч и извоз и краен срок на договора се удължават автоматично - при удължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответните разрешителни или при възникнали основания за издаване на нови разрешителни за сеч за обекта-при условията на настоящия договор. В този случай никой от страните по договора не дължи на другата страна неустойки или други подобни плащания.

1.5.Сроковете за фактуриране на добитата дървесина, за плащане на цената и сроковете за сеч и извоз са следните :

-Добитата дървесина от обекта се фактурира съгласно темповете на усвояване на дървесината и съгласно графика по т.1.6. от настоящия договор;

-срокове за плащане: до 30 работни дни след извозване, приемане и фактуриране на временен склад на добитата дървесина.

-срок за сеч – 30.09.2023г.; срок за извоз до временен склад: 30.09.2023г.

1.6. Препоръчителен прогнозен график за усвояване на дървесината от обекта /процентно и в м3/ е както следва: - до 30.09.2023г. следва да бъде усвоена 100 % от дървесината в обекта, или да бъде усвоена маса в размер на 2137 м3.“

2. Страните постигнаха споразумение изменението на договора да не влече след себе си плащане на неустойки и обезщетения за пропуснати ползи за която и да е от тях, а сумата, внесена от Изпълнителя като Гаранция за изпълнение по договора му бъде възстановена в пълен размер при условие, че след направените промени в договора – същия бъде приключен съгласно договорните условия и законови изисквания.

Настоящото Допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра-по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор №РГ-03-098/2022г. за възлагане на услугата «Сеч , извоз, сортиране и рампирене на маркирана дървесина Обект № 2249, подотд.7-а, б, в, ж; 8-г, д, е, ж, к : на територията на ДП ДГС Айтос».

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР

/инж.С.Сахар

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

/Ц.Код

Изготвил:

/Стоян Сто

Залич.съгл.33ЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Залич.съгл.33ЛД