

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към Договор РГ-03-20/26.10.2022г.

**За възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад**

Днес, 31.08.2023г. в гр. Маджарово, на основание Раздел VIII, т.8.1.1 от Договор № РГ-03-20/26.10.2022г. за възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад от Обект № 2209 и във връзка с постъпило заявление от управителя на фирма „Болкани“ ЕООД, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. **ТП ДГС МАДЖАРОВО**, с ЕИК2016176540338, със седалище и адрес на управление гр. Маджарово, обл.Хасково, ул. „Петър Ангелов“ № 7а, представлявано от инж. Никола Павлов – Директор на стопанството и Ана Георгиева – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **БОЛКАНИ ЕООД**, с ЕИК 206036919, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, обл.Хасково, ул. „Граф Игнатиев“ №15, ет.4, ап.12, представлявано от Тодор Топалов, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, при следните условия:

На основание получено заявление с вх. №ОД-03-58/02.08.2023г. от Тодор Топалов - управител на фирма „Болкани“ ЕООД за прекратяване на Договор № РГ-03-20/26.10.2022г. за Обект 2209, по взаимно съгласие и извършена проверка на добитата от дружеството дървесина за периода от 31.12.2022г. до 02.08.2023г. е установено, че договора е преходен и срокът за изпълнение на услугата по добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад е удължен до 30.09.2023г. Съгласно графика за добив за I-во и II-ро тримесечие е следвало да се добие общо 150 пл.м3 дървесина, от които са добити 6 пл.м3 дървесина, страните се споразумяха за следното:

1. На основание чл. 7.3.2. от договора, страните се споразумяха да се удържи от внесената гаранция за изпълнение на договора сумата от **446,40лв.** /четирисотин четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки/, представляваща 10 % неустойка от стойността на услугата за добив на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина и за виновно неизпълнение на определения график за съответното тримесечие. Разликата от 125,60лв. да се възстанови на фирмата изпълнител.

2. На основание Раздел VIII, т.8.1.1 от Договора, същия да бъде прекратен от 31.08.2023г.

Това споразумение се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, един за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДГС МАДЖАРОВО**

Директор: ....

/инж. I

Гл.счетоводител:

/Ана Г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БОЛКАНИ“ ЕООД**

Управител: /

Тод