



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**  
**ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“**



Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух“ № 1, тел. +359886843613, e-mail: [dgskosti@uidp-sliven.com](mailto:dgskosti@uidp-sliven.com)

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**  
**към Договор № 1/03.01.2023 г. за добив на дървесина**

Днес, **29.12.2023 г.**, в с. Кости, страните по **Договор № 1/03.01.2023 г. за „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампирание** на маркирана дървесина до временни складове за обект с **№ 2304** (подотдели: 9:г; 10:б, д, ж) от ЛФ-2023 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за **търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ**“, (наричан по-долу "Договора"), а именно:

1. **Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости“** към „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: с. Кости, п.к. 8283, общ. Царево, обл. Бургас, с ЕИК 2016176540310 и ИН по ЗДДС: BG 201617654, управлявано и представлявано от инж. Цветомир Ангелов Генов, в качеството му на Директор и \*\*\* – гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРЖИ“ ООД**, ЕИК 202453841, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1799, р-н Младост, ж.к. „Младост 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 243, вх. А, ет. 6, ап. 23, представлявано от управителя Мирко Красимиров Папазов, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

*По взаимно съгласие, като взеха предвид, че:*

- Изпълнителят е подал до Възложителя заявление с вх. № ОД-03-40/29.12.2023 г. за удължаване на срока на Договора;

- в обекта предмет на Договора не е приключил предвиждания добив на дървесина, поради това че през месец септември 2023 г. на територията на Община Царево бе регистрирано падане на необичайно количество валежи. Със заповед № РД-01-711/05.09.2023 г. на Кмета на Община Царево бе обявено бедствено положение. Валежите предизвикаха наводнения, които скъсаха и разрушиха множество мостове и други пътни съоръжения. Това затрудни, а на места блокира движението на хора и МПС по почти всички междуселищни пътни артерии в общината. Достъпа на тежкотоварни МПС до повечето населени места е забранен, поради скъсаните мостове и свличания на пътни платна. Достъпът до обекта за добив предмет на договора бе затруднен. Възстановяването на цялата пътна инфраструктура в Община Царево продължи до края ноември 2023 г.;

- в резултат на свлачищата и нарушената цялост на горските пътища достъпа на хора и най-вече на техника до отделите бе сериозно затруднен.

- за Възложителя е икономически неизгодно да бъде прекратен Договора за добив,

- до момента изпълнението на обекта възлиза на 74%. Сечта не е приключила в подотдели: 10: д и 10:ж;

- налице са форсмажорни обстоятелства, обуславящи необходимостта от удължаване срока на Договора,



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**  
**ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“**



Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух“ № 1, тел. +359886843613, e-mail: [dgskosti@uidp-sliven.com](mailto:dgskosti@uidp-sliven.com)

на основание чл. 31 във връзка с чл. 4 от Договора и в изпълнение на указанията на Директора на ЮИДП ДП – гр. Сливен, дадени с писма изх. № ОД-03-22/21.12.2023 г. и № ОД-03-23/22.12.2023 г., сключиха настоящият анекс за изменение на Договора, като страните се споразумяха за следното:

1. Страните се договарят, че сроковете, уговорени в чл. 4, ал. 1 и ал. 2 на Договора се изменят така:

Срок за сеч и извоз: 30.06.2024 г. вкл.

Срок на Договора: до 30.06.2024 г. вкл.

2. Добивът на дървесина в обекта ще започне след одобрение на актуализирания годишен план за ползване на дървесина в ТП „ДГС Кости“ за 2024 г. от ЮИДП ДП – гр. Сливен.

3. Всички други клаузи в Договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписва в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните.

За Възложителя:

\*\*\*



инж. Цветомир Генов – Директор

\*\*\*

- гл. счетоводител

За Изпълнителя:

\*\*\*



Мирко Папазов - Управител

Съгласувал: \*\*\*

Инж. \_\_\_\_\_  
Зам.-директор на ТП „ДГС Кости“

Изготвил: \*\*\*

Юрист при ТП „ДГС Кости“

\*\*\* - Навсякъде в текста означава заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.