



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“



Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух“ № 1, тел. +359886843613, e-mail: dgskosti@uidp-sliven.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № 1/03.01.2023 г. за добив на дървесина

Днес, **28.06.2024 г.**, в с. Кости, страните по **Договор № 1/03.01.2023 г. за „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампирание** на маркирана дървесина до временни складове за обект с **№ 2304** (подотдели: 9:г; 10:б, д, ж) от ЛФ-2023 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за **търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ**“, (наричан по-долу "Договора"), а именно:

1. **Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости“** към „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: с. Кости, п.к. 8283, общ. Царево, обл. Бургас, с ЕИК 2016176540310 и ИН по ЗДДС: BG 201617654, управлявано и ано от инж. Цветомир Ангелов Генов, в качеството му на Директор и
*** – гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една

и
2. **„ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРЖИ“ ООД**, ЕИК 202453841, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1799, р-н Младост, ж.к. „Младост 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 243, вх. А, ет. 6, ап. 23, представлявано от управителя Мирко Красимиров Папазов, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

По взаимно съгласие, като взеха предвид, че:

- Изпълнителят е подал до Възложителя заявление с вх. № ОД-03-79/25.06.2024 г. за удължаване на срока на Договора;

- В обекта предмет на Договора не е приключил предвиждания добив на дървесина, поради засилената миграционна вълна през границата ни с Република Турция и полицейските акции за залавяне на нелегалните емигранти в горските територии ограничаващи достъпа до обекта;

- Количеството валежи за месеците януари, март и април на 2024 г., което допълнително е затруднило достъпа и работата в обекта;

- До момента изпълнението на обекта възлиза на 71%;

- За Възложителя е икономически неизгодно да бъде прекратен Договора за добив;

- Налице са форсмажорни обстоятелства, обуславящи необходимостта от удължаване срока на Договора,

на основание чл. 31 във връзка с чл. 4 от Договора сключиха настоящият анекс за изменение на Договора и Допълнителното споразумение от 29.12.2023 г. към него, като страните се споразумяха за следното:

1. Страните се договарят, че сроковете, уговорени в точка едно на Допълнителното споразумение от 29.12.2023 г. се изменят така:

Срок за сеч и извоз: 31.12.2024 г. вкл.

Срок на Договора: до 31.12.2024 г. вкл.



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“



Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух“ № 1, тел. +359886843613, e-mail: dgskosti@uidp-sliven.com

2. Всички други клаузи в Договора и Допълнителното споразумение от 29.12.2023 г. към него остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписва в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните.

За Възложителя,



✍ _____

**инж. Цветомир Генов – Директор
на ТП „ДГС Кости“**

За Изпълнителя,



✍ _____

**Мирко Папазов – Управител
на „ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРЖИ“ ООД**

✍ _____

Гл. счетоводител

Съгласувал: ***

Инж.

Зам.-директор на ТП „ДГС Кости“

Изготвил: ***

Юрист при ТП „ДГС Кости“

*** - Навсякъде в текста означава „заличени лични данни съгласно ЗЗЛД“.