



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“



Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух“ № 1, тел. +359886843613, e-mail: dgskesti@uidp-sliven.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към Договор № 36/15.07.2024 г. за добив на дървесина

Днес, **30.12.2024 г.**, в с. Кости, страните по Договор № 36/15.07.2024 г. за „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2416 (подотдели: 208:д; 209:е) от ЛФ за 2024 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“, (наричан по-долу „Договора“), а именно:

1. **Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости“** към ЮИДП ДП, гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: с. Кости, п.к. 8283, общ. Царево, обл. Бургас, с ЕИК 2016176540310 и ИН по ЗДДС: BG 201617654, управлявано и представлявано от инж. Цветомир Ангелов Генов, в качеството му на Директор и *** – гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„ЛЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД**, ЕИК 202506977, със седалище и адрес на управление 8260 гр. Царево, ул. „Васил Левски“ № 24, представлявано от управителя Мариян Анастасов Анастасов, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

По взаимно съгласие, като взеха предвид, че:

- Изпълнителят е подал до Възложителя заявление с вх. № ОД-03-139/18.12.2024 г. за удължаване на срока на Договора;

- с доклад с вх. № АСД-06-55/23.12.2024 г. т.л. Радостин Димитров – нач. II ГСУ „Резвая“ е дал положително становище за удължаването на срока на договора;

- през 2024 г. са регистрирани обилно количество валежи;

- валежите са направили достъпа до обекта за хора и техника силно възпрепятстван, както и опасен с риск от трудови злоупотреби;

- поради валежите влизането на обектите е ограничено с цел предпазване на извозните просеки и пътища от увреждане, а почвата от уплътняване;

- засилената миграционна вълна през границата ни с Република Турция и полицейските акции за залавяне на нелегалните емигранти в горските територии допълнително са ограничавали достъпа до обектите;

- добивът в обекта е започнат и е на 60% от прогнозното количество по договора;

- предвид силно ограничения пазар на дървесина и липсата на интерес в сектора на дърводобивните дружества за изпълнение на услугата за Възложителя е икономически неизгодно и нецелесъобразно да прекрати договора за изпълнение на добива, страните прецениха, че са налице форсмажорни обстоятелства, обуславящи необходимостта от удължаване срока на Договора, с оглед на което и на основание чл. 31 във връзка с чл. 4 от Договора сключиха настоящото допълнително споразумение за изменение на Договора



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“



Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух“ № 1, тел. +359886843613, e-mail: dgskosti@uidp-sliven.com

като страните се споразумяха за следното:

§1. Страните се договарят, че срока на договора се удължава до 30.09.2025 г. включително.

§2. Всички други клаузи в Договора остават непроменени.


Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора, състави се и се подписа в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните.

За Възложителя:

За Изпълнителя:


инж. Цветомир Генов – Директор
на ТП „ДГС Кости“


Мариян Анастасов – Управител
на „Лес България“ ООД


*** - гл. счетоводител
на ТП „ДГС Кости“

Съгласувал:
Инж. ***
Зам.-директор на ТП „ДГС Кости“

Изготвил:

Юрист при ТП „ДГС Кости“

*** - Навсякъде в текста означава „заличени лични данни съгласно ЗЗЛД“.