



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“



Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух“ № 1, тел. +359886843613, e-mail: dgskosti@uidp-sliven.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 6/02.01.2024 г. за добив на дървесина

Днес, **31.12.2024 г.**, в с. Кости, страните по Договор № 6/02.01.2024 г. за „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2405 (подотдели: 31:б; 43:ж; 49:з; 53:и; о; 61:е; м; 62:м) от ЛФ за 2024 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ“, (наричан по-долу „Договора“), а именно:

1. Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости“ към ЮИДП ДП, гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: с. Кости, п.к. 8283, общ. Царево, обл. Бургас, с ЕИК 2016176540310 и ИН по ЗДДС: BG 201617654, управлявано и представлявано от инж. Цветомир Ангелов Генев, в качеството му на Директор и

*** – гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „АЙДИ 555“ ООД, ЕИК 200357965, със седалище и адрес на управление 8260 гр. Царево, ул. „Васил Левски“ № 24, представлявано от управителя Ангел Георгиев Цигуларов, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

По взаимно съгласие, като взеха предвид, че:

- Изпълнителят е подал до Възложителя заявление с вх. № ОД-03-144/31.12.2024 г. за удължаване на срока на Договора;

- с доклад с вх. № АСД-06-60/31.12.2024 г. инж. Ивайло Лазаров – нач. I ГСУ „Силкосия“ е дал положително становище за удължаването на срока на договора;

- през 2024 г. са регистрирани обилно количество валежи;

- валежите са направили достъпа до обекта за хора и техника силно възпрепятстван, както и опасен с риск от трудови злополуки;

- поради валежите влизането обектите е ограничено с цел предпазване на извозните просеки и пътища от увреждане, а почвата от уплътняване;

- засилената миграционна вълна през границата ни с Република Турция и полицейските акции за залавяне на нелегалните емигранти в горските територии допълнително са ограничавали достъпа до обектите;

- добивът в обекта е започнат и е на 56% от прогнозното количество по договора;

- добивът не е приключил в отдели: 43:ж; 53:и; 61:е; 61:м; 62:м;

- предвид силно ограничения пазар на дървесина и липсата на интерес в сектора на дърводобивните дружества за изпълнение на услугата за Възложителя е икономически неизгодно и нецелесъобразно да прекрати договора за изпълнение на добива, страните



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“



Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух“ № 1, тел. +359886843613, e-mail: dgskosti@uidp-sliven.com

прецениха, че са налице формагорни обстоятелства, обуславящи необходимостта от удължаване срока на Договора, с оглед на което и на основание чл. 31 във връзка с чл. 4 от Договора сключиха настоящото допълнително споразумение за изменение на Договора като страните се споразумяха за следното:

§1. Страните се договарят, че срока на договора се удължава до 30.06.2025 г. включително.

§2. Всички други клаузи в Договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора, състави се и се подписа в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните.

За Възложителя:

За Изпълнителя:



инж. Цветомир Генев, Директор
на ТП „ДГС Кости“



Ангел Цигуларов, Управител
на „АЙДИ 555“ ООД

*** - гл. счетоводител
на ТП „ДГС Кости“

Съгласувал:
Инж. ***
Зам.-директор на ТП „ДГС Кости“

Изготвил:

Юрист при ТП „ДГС Кости“

*** - Навсякъде в текста означава „заличени лични данни съгласно ЗЗЛД“.