



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**  
**ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“**



Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух“ № 1, тел. +359886843613, e-mail: [dgskosti@uidp-sliven.com](mailto:dgskosti@uidp-sliven.com)

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**  
**към Договор № 19/15.03.2024 г. за добив на дървесина**

Днес, **10.09.2025 г.**, в с. Кости, страните по Договор № 19/15.03.2024 г. за „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект № 2412 (подотдели: 225:а, к; 226:а; 227:д) от ЛФ за 2024 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“, (наричан по-долу „Договора“), а именно:

1. **Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости“** към ЮИДП ДП, гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: с. Кости, п.к. 8283, общ. Царево, обл. Бургас, с ЕИК 2016176540310 и ИН по ЗДДС: BG 201617654, управлявано и представлявано от инж. Димитър Цанев, в качеството му на Директор и \*\*\* – гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„ЛЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД**, ЕИК 202506977, със седалище и адрес на управление 8260 гр. Царево, ул. „Васил Левски“ № 24, представлявано от управителя Мариян Анастасов Анастасов, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

*По взаимно съгласие, като взеха предвид, че:*

- Изпълнителят е подал до Възложителя заявление с вх. № ОД-03-49/24.07.2025 г. за удължаване на срока на Договора;

- през периода март-май 2025 г. са регистрирани обилно количество валежи;

- валежите са направили достъпа до обекта за хора и техника силно възпрепятстван, както и опасен с риск от трудови злополуки;

- поради валежите влизането обектите е ограничено с цел предпазване на извозните просеки и пътища от увреждане, а почвата от уплътняване;

- засилената миграционна вълна през границата ни с Република Турция и полицейските акции за залавяне на нелегалните емигранти в горските територии допълнително са ограничавали достъпа до обектите;

- предвид силно ограничения пазар на дървесина и липсата на интерес в сектора на дърводобивните дружества за изпълнение на услугата за Възложителя е икономически неизгодно и нецелесъобразно да прекрати договора за изпълнение на добива, страните прецениха, че са налице форсмажорни обстоятелства, обуславящи необходимостта от удължаване срока на Договора, *с оглед на което и на основание чл. 31 във връзка с чл. 4 от Договора сключиха настоящото допълнително споразумение за изменение на Договора като страните се споразумяха за следното:*

§1. Страните се договарят, че срока на договора, който е удължен до 30.09.2025 г. вкл. с Допълнително споразумение № 1 от 23.12.2024 г., се удължава до 31.12.2025 г. включително.



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**  
**ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“**



Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух“ № 1, тел. +359886843613, e-mail: [dgskosti@uidp-sliven.com](mailto:dgskosti@uidp-sliven.com)

§2. Всички други клаузи в Договора и Допълнителното споразумение № 1 от 23.12.2024 г. към него остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора и Допълнително споразумение № 1 от 23.12.2024 г. към него, състави се и се подписа в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните.

**За Възложителя:**

**За Изпълнителя:**



  
**инж. Димитър Цанев – Директор**  
**на ТП „ДГС Кости“**



  
**Мариян Анастасов – Управител**  
**на „Лес България“ ООД**

  
**- ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ**  
**на ТП „ДГС Кости“**

Съгласувал:  
*Към момента длъжността е вакантна*  
Зам.-директор на ТП „ДГС Кости“

Изготвил:

\*\*\*

Юрист при ТП „ДГС Кости“

\*\*\* - Навсякъде в текста означава "заличени лични данни съгласно ЗЗЛД".