

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
АНЕКС №1

Днес, 29.05.2026 г. се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № 16 от 28.04.2026г. за Обект 265202, сключен на основание Заповед № РД-10-180 от 21.04.2026г. на Директора на ТП „ДГС Стара Загора“ за възлагане на услуга по изпълнението на лесокултурни дейности с предмет „Отглеждане на горски култури“, между

I. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк“ № 22, с ЕИК: 2016176540191, представлявано от инж. Иван Колев Чергеланов - Директор и Мария Павлова - главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

II. „Агресия 99“ ЕООД, ЕИК: 123645648, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови“ №57, вх.А, ет.2, ап.27, представлявана от Диян Генчев Иванов – управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

Във връзка с подадено заявление от фирма „Агресия 99“ ЕООД, заведено в деловодния регистър на ТП „ДГС Стара Загора“ с вх.№ АСД-09-260 от 28.05.2026г., в което е направено искане за удължаване на срока за изпълнение на дейностите по отглеждане на горски култури в обект 265202, изготвен двустранен протокол от 29.05.2026г. от представители на Възложителя и Изпълнителя на основание Раздел III, т.3.13 от Договор № 16 от 28.04.2026г., както и на основание Раздел X, т.10.2. от Договора,

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА се споразумяха за следното:

Чл. 1. Удължават срока за изпълнение дейностите по отглеждане на тригодишни горски култури в подотдели 181“з1“, 490“б“, 490“з“ и 490“и“ до 15.06.2026г.

В останалата част важат разпоредбите на първоначално сключения договор.

Анексът бе съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за ТП „ДГС Стара Загора“ и един за фирмата - изпълнител.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. * зал. Съгл.Регламент(ЕС)2016/679
(инж. Иван Чергеланов - Директор)

2. * зал. Съгл.Регламент(ЕС)2016/679
(Мария Павлова – гл. счетоводител)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. * зал. Съгл.Регламент(ЕС)2016/679
(Д. Иванов - Управител)