
АНЕКС № 1 към 

 

Д О Г О В О Р №  РГ-03- 24 / 11. 09. 2024г. 

За възлагане добив на дървесина от Обект № 2407 в горска територия– държавна 

собственост, предоставена  за  управление  на ТП ДГС „Свиленград“ 

 

          Днес 31.12.2024год. в гр. Свиленград, на  основание подадено заявление  вх. №ОД 

03-208/20.12.2024г. от Тодор Топалов  - управител на „Болкани“ ЕООД и становище с 

вх.№ ОД-03-219/30.12.2024г. на служител на ТП ДГС Свиленград, се сключи настоящият 

Анекс, който е неразделна част от договор РГ-03-24/11.09.2024г. за възлагане на сеч, 

извоз и рампиране на временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2407 от ЛФ 

2024г. в горска територия – държавна собственост, предоставена за управление на ТП 

ДГС Свиленград между: 

 1.ТП “Държавно горско стопанство ”Свиленград”  към “Югоизточно Държавно 

Предприятие” ДП – гр. Сливен,  със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, 

общ. Свиленград, обл. Хасково, ул. “Цар Симеон Велики” № 42, представлявано от инж. 

Михаил Михайлов, в качеството му на Директор и Николина Манолова , в качеството  й 

на гл. счетоводител, с ЕИК: 2016176540027, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна 

И 

           2.Фирма „Болкани“ ЕООД,  ЕИК 206036919, със седалище и адрес на 

управление: гр. Хасково,  ул.“Граф Игнатиев“ №15, ет.4, ап.19, представлявано  от 

Тодор Топалов в качеството му на управител  - наричано за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ  

от друга страна, се сключи настоящият договор при следните условия: 

 

            На основание чл.9.2. от раздел IX на договора страните се договориха: 

 

1.Да бъде променен срока на действие на договора  по т.1.3 от раздел I – 

“Крайният срок на действие на договора е до 30дни след  изтичане на последното 

издадено позволително за сеч на Обекта, но не по-късно от 30.07.2025г.“ Да бъде 

променен срока за сеч и извоз на всички отдели, в които сечта не е приключила през 

2024г. до 30.06.2025г. 

2. Да бъде коригиран графика за доставка на дървесина по т.5.2.15 от раздел V -  
„Да изпълнява договора по тримесечия и минимални количества дървесина, както 
следва: 

 

Обект 

№ 

Отдел, подотдел 

 

                        тримесечия Общо  

I II III IV 

 

2407 
293б; 279з; 315з; 

315и; 363в; 362б; 

363а; 

362а;342м;; 

300 400   700 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

   Кубатурата, оставаща преходна за 2025г. е изчислена сумарно като разлика на общото 

количество по договора и действително добитото до 31.12.2024г. 

 

 

                 Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

 

   Настоящият анекс се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните по него. 

 

 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ТП ДГС СВИЛЕНГРАД                                                      „Болкани“ ЕООД  

Директор :………П…….                                                    Управител:…………П…………. 

/инж. Михаил Михайлов/                                                       /Тодор Топалов/ 

 

 

 

Гл. Счетоводител ТП ДГС Свиленград:…П……….. 

 /Николина Манолова/ 

 

 
Съгласувал: 
адв. Анастасия Йорданова   адвокат    …..…П……….  
(собствено и фамилно име)  (длъжност) (подпис) 

 
Изготвил: 
инж. Радостина Добрева-Павлова      зам. директор  ……П……….  
(собствено и фамилно име)  (длъжност) (подпис) 

 

 

 


